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Nazareno, 30 de agosto de 2022 

 
 

À AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO – ANM e FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - 
FEAM 

 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 

 
 
 

O presente documento visa apresentar à ANM e FEAM relatório trimestral acerca do andamento das obras 
de descaracterização da barragem Volta Grande 02, conforme estabelece o item 3.1 do Termo de 
Compromisso firmado em 25 de fevereiro de 2022 (“Termo de Compromisso”) pela AMG Brasil S.A. (“AMG” 
ou “Empresa”) com Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Estado de 
Minas Gerais, Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM), com interveniência da Agência Nacional de 
Mineração (ANM). 

 
A AMG Brasil S.A., em zelo pelo cumprimento de suas obrigações, apresenta este Relatório Trimestral a 
FEAM e ANM ainda que o Termo de Referência a ser expedido pela FEAM e ANM consoante item 3.1 do 
Termo de Compromisso não tenha sido emitido pelas referidas autoridades até esta data. 

 
 
 

Atenciosamente, 
AMG BRASIL S.A. 
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1. Introdução 

 

 
O presente documento aborda sobre o panorama atual das obras de descaracterização 

da barragem Volta Grande 02, de propriedade da AMG Brasil S.A., situada na Mina de 

Volta Grande, em Nazareno-MG. 

 
Apresenta ainda a descrição das medidas executadas para a descaracterização, 

incluindo as previstas no § 4º do art. 19 do decreto nº 48.140, de 25 de fevereiro de 2021, 

que regulamenta dispositivos da Lei n. 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, que institui a 

Política Estadual de Segurança de Barragens, estabelece medidas para aplicação do art. 

29 da Lei no 21.972, de 21 de janeiro de 2016, e dá outras providências. 

 
No relatório são apresentados os registros de todas as adequações/modificações do 

projeto decorrentes de decisões técnicas ou impostas pelas condições de campo, 

atestadas pelos RT, projetistas e RT de execução da obra. 

 
Também consta no presente relatório o plano de ação com as medidas implementadas 

para garantir a segurança das estruturas, incluindo o atendimento as recomendações da 

última auditoria. 

 
A AMG cumpre rigorosamente todos os requisitos legais regulatórios brasileiros relativos 

às barragens de rejeitos, e a companhia executa as melhores práticas para o 

gerenciamento de suas estruturas. Isso faz com que os reservatórios estejam com um 

nível excelência superior ao que é exigido pela legislação brasileira. 

 
Vale ressaltar que no início do mês de Fevereiro de 2022, as barragens da AMG 

passaram por processo de fiscalização da Agência Nacional de Mineração - ANM, que 

verificaram as condições de todas as estruturas de barragens existentes no 

empreendimento, através de inspeções in-loco nas estruturas, bem como avaliação dos 

dispositivos de controle e monitoramento, além da verificação da documentação das 

barragens. 
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A AMG Brasil possui atualmente 2 barragens em sua unidade produtiva, sendo elas as 

barragens Volta Grande 2 (VG02) e Volta Grande 3 (VG03). 

 
A barragem Volta Grande 1 (VG1) foi totalmente descaracterizada, descomissionada e 

removida após a finalização das obras de descaracterização, tendo sido descadastrada 

dos sistemas pela ANM. 

 
A barragem VG02, alteada pelo método a montante, encontram-se inativa e em processo 

de descaracterização/descomissionamento. O material depositado na barragem é 

removido com a finalidade de reaproveitamento industrial, possibilitando a produção de 

concentrado de espodumênio na unidade produtiva da AMG. A AMG realiza ainda uma 

operação de movimentação e peneiramento de material para alimentação da Planta de 

Espodumênio SP1, além da remoção de materiais muito finos que não atendem as 

especificações de alimentação da planta. 

 
A barragem VG03, construída em etapa única, está ativa, e devido à exaustão de sua 

capacidade de deposição, sua operação atual se dá através de canais Re-Handling, onde 

o rejeito é lançado em canais de desaguamento situados na barragem, e posteriormente 

realizado a remoção e transporte através de caminhões até a pilha de rejeitos construída 

a montante da barragem. A AMG realiza um controle diário da movimentação de material 

referente as operações em questão. 

 
A AMG mantém a gestão das estruturas de forma a atender as exigências aplicáveis às 

barragens de mineração, além das operações de remoção dos rejeitos, para 

reaproveitamento e uso industrial. 

 

 
2. Histórico 

 

A AMG realizou o pedido de descaracterização das barragens Volta Grande 1 e Volta 

Grande 2 junto a ANM, através de protocolo via SIGBM no dia 06/02/2019 do “Projeto 
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executivo de descaracterização, remoção dos rejeitos e descomissionamento das 

barragens Volta Grande 1 e 2”. Este projeto trata de forma unificada tanto da análise para 

descaracterização das estruturas, quanto do descomissionamento e remoção dos rejeitos 

depositados para fins de reaproveitamento industrial. 

 
O projeto recomenda pela descaracterização das estruturas tal qual elas se encontram, 

pois, as estruturas não possuem mais características de barragens, e sim se assemelham 

a empilhamentos drenados. 

 
O projeto não prevê obras de estabilização ou reforço, devido as condições de segurança 

que as estruturas se encontram. Foi realizado ainda uma revisão PeerView do projeto 

por uma segunda empresa, corroborando para a mesma linha de conclusão. 

 
A AMG protocolou, na data de 07/02/2019, em paralelo ao pedido de descaracterização, 

carta junto a ANM (Processo 000466/1943-44) informando sua intenção em iniciar o 

reaproveitamento dos rejeitos depositados através da lavra, com objetivo operacional, 

anexando o mesmo documento Projeto executivo de descaracterização, remoção dos 

rejeitos e descomissionamento das barragens Volta Grande 1 e 2, que além de tratar da 

descaracterização, também trata da remoção dos rejeitos depositados. 

 
Em seguida, a AMG iniciou o processo de descomissionamento das barragens através 

da remoção e reaproveitamento dos rejeitos depositados com o objetivo de reutilizar o 

rejeito na alimentação de sua planta de espodumênio SP1, e produzir concentrado de 

lítio. O processo de reaproveitamento teve início em 2019. 

 
Em setembro de 2019, a AMG revisou o projeto de descaracterização das barragens 

conforme exigência da SEMAD/FEAM MG, em conformidade com o TERMO DE 

REFERÊNCIA PARA DESCARACTERIZAÇÃO DE BARRAGENS ALTEADAS PELO 

MÉTODO DE MONTANTE, emitido pelo mesmo órgão. Após a revisão do projeto, a AMG 

apresentou pedido de descaracterização das referidas barragens junto ao órgão estadual 

de meio ambiente – FEAM. 
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As barragens de Rejeito Volta Grande 1 e Volta Grande 2 operaram como barragem 

convencional, com lago, até o início do ano de 2017. Daí em diante, passaram a operar 

através de sistemas de canais de desaguamento, com o lançamento do rejeito em canais 

e a remoção constante do material com equipamentos. As barragens deixaram de 

receber rejeitos em setembro de 2018, quando foram descomissionadas as estruturas de 

lançamento de rejeitos e as barragens foram desativadas. O plano para 

descaracterização das Barragem Volta Grande 2, que se encontra em fase de execução, 

foi elaborado antes mesmo do surgimento das alterações na legislação que ocorreram 

em 2019. Esse planejamento foi apresentado à Agência Nacional de Mineração (ANM) 

em fevereiro 2019, juntamente com o cronograma de remoção. 

 
Inicialmente o volume estimado depositado nas barragens VG1 e VG2 era de 

aproximadamente 2 milhões de toneladas, sendo que parte deste material está confinado 

em cavas antigas exauridas. 

 
Em fevereiro de 2022 a AMG finalizou as obras de descaracterização da barragem Volta 

Grande 01, após a completa remoção do maciço e do material contido no reservatório, e 

solicitou o descadastramento da estrutura. 

 
Ao final de março de 2022, a ANM deferiu o pedido e realizou o descadastramento da 

barragem VG1 dos sistemas. 

 
Em março de 2022 a AMG iniciou a revisão do projeto de descaracterização de VG2, com 

consequente atualização das bases topográficas utilizadas no projeto. A revisão indicou 

uma atualização da tabela de volumes a serem movimentados e no cronograma de 

descaracterização da barragem VG2, em relação a revisão anterior do projeto de 

descaracterização, realizado anteriormente em 2020. 



AMG BRASIL 
BARRAGEM VOLTA GRANDE 02 
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ANDAMENTO DAS OBRAS 

Page 8 of 20 

 

 

3. Medidas executadas para a descaracterização e plano de ação para período 
chuvoso 

 

Serão apresentadas as atividades que foram executadas e/ou planejadas pela AMG 

durante a descaracterização de VG2 e para que a passagem do próximo período chuvoso 

possa ocorrer sem alterações estruturais que impliquem em situações de emergência ou 

alerta na estrutura de VG2. 

 
Conforme estabelece o projeto de descaracterização e o manual de operação das 

barragens, além das melhores práticas empregadas pela AMG, um plano de ação foi 

implementado para a barragem Volta Grande 2, com o intuito de manter as estruturas em 

condições seguras de operação e pleno funcionamento dos dispositivos de drenagem, 

de controle e monitoramento da barragem, inclusive para o período chuvoso. 

 
As ações implementadas serão descritas a seguir. 

 
 

3.1. Avaliação da Condição atual da barragem de Rejeito Volta Grande 2 
 

 
Entre os meses de junho e agosto de 2022, foram avaliadas as condições das barragens 

de rejeito da AMG, com intuito de acompanhar o andamento do processo de 

descaracterização de VG2, bem como verificar condições de funcionamento e segurança 

das estruturas, através de atualização da topografia, inspeções de campo e avaliação da 

leitura e funcionalidade dos dispositivos instalados. 

 
Foram implementadas ainda as ações de manutenção necessárias para correção das 

anomalias identificadas e recomendadas no último relatório de inspeção de segurança 

regular de barragens e RPSB, realizadas entre fevereiro e abril de 2022. 

 
3.1.1. Processo de descaracterização da Barragem VG2 
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A partir do momento em que as barragens VG1 e VG2 foram desativadas, a AMG deu 

início ao processo de descomissinamento das estruturas. Em seguida, iniciou as 

operações de descaracterização das estruturas, conforme PROJETO EXECUTIVO DE 

DESCARACTERIZAÇÃO, REMOÇÃO DOS REJEITOS E DESCOMISSIONAMENTO 

DAS BARRAGENS VOLTA GRANDE 1 E 2, elaborado pela empresa Geohydrotech.em 

2018, e posteriormente revisado em 2020 para se adequar as exigências do Termo de 

referência para descaracterização de Barragens alteadas pelo método a montante, 

emitido pela FEAM. O projeto foi revisado posteriormente em junho 2022. O processo de 

descaracterização dessas estruturas é definido pela remoção dos materiais depositados 

nas barragens para serem utilizados na alimentação na planta de produção de 

concentrado de espodumênio (SP1), de propriedade da AMG, e situada nas 

proximidades das barragens. Conforme previsto em projeto, a remoção do material das 

barragens deve ser realizada em bancadas definidas, respeitando-se os parâmetros 

geotécnicos e hidrológico/hidráulico, bem como o porte dos equipamentos a serem 

empregados nas operações. Para que as operações de descaracterização sejam 

realizadas de forma segura, e não coloquem em risco a segurança das estruturas bem 

como das pessoas ao entorno, bem como buscando atender ao prazo para 

descaracterização de barragens a montante, a AMG segue empregando todos os 

esforços possíveis, tanto de carácter financeiro, mão de obra e equipamentos, e 

respeitando todos os critérios técnicos definidos em projeto, preservando as condições 

de segurança das estruturas, como também a segurança operacional no local. 

 
Até a última atualização, foram removidos aproximadamente 40,2% do material 

depositado na barragem VG2, conforme projeto de descaracterização e cronograma 

atualizado apresentado no projeto revisado. Aproximadamente 30% do material 

depositado são materiais muito finos e que não podem ser processados na planta SP 01, 

e devem ser descartados. 
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A barragem VG 02 encontra-se em processo de descomissionamento, com as operações 

de remoção de material para alimentação da planta de Espodumenio (SP 01) em 

andamento. 

Conforme revisão, o desenvolvimento do projeto de descaracterização se encontra nas 

etapa 3 do processo de descaracterização, de 9 etapas, resultando em 40,2% do 

processo de descaracterização já concluído. 

 
 

Figura 1 – Topografia atual barragem Volta Grande 2 
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ETA 
PA 

 

ELEVAÇÕE 
S 

 

VOLUME 
PREVISTO 

 

VOLUME JÁ 
ESCAVADO 

 

VOLUME A 
ESCAVAR 

 

 
% ETAPA 

% 
REALIZA 

DO 

 

Previsão 
Conclusão 

 
0 

 
915 - 910 

219.396,20 
m³ 

 
201.484,72 m³ 

 
17.911,48 m³ 

 
22% 

 
20,2% 

 
30/03/2022 

 
1 

 
910 - 905 

202.409,80 
m³ 

 
137.163,93 m³ 

 
65.245,87 m³ 

 
42% 

 
13,8% 

 
15/11/2022 

 
2 

 
905 - 902 

129.964,00 
m³ 

 
59.022,90 m³ 

 
70.941,10 m³ 

 
55% 

 
5,9% 

 
15/02/2023 

 
3 

 
902 - 899 

107.358,00 
m³ 

 
6.273,90 m³ 

101.084,10 
m³ 

 
66% 

 
0,6% 

 
01/04/2023 

 
4 

 
899 - 896 

98.722,00 
m³ 

 
0,00 m³ 

100.497,40 
m³ 

 
76% 

 
0,0% 

 
15/06/2023 

 
5 

 
896 - 893 

81.420,00 
m³ 

 
0,00 m³ 

 
83.019,31 m³ 

 
84% 

 
0,0% 

 
15/08/2023 

 
6 

 
893 - 890 

72.896,00 
m³ 

 
0,00 m³ 

 
70.957,22 m³ 

 
92% 

 
0,0% 

 
15/10/2023 

 
7 

 
890 - 887 

62.190,00 
m³ 

 
0,00 m³ 

 
59.162,08 m³ 

 
98% 

 
0,0% 

 
30/11/2023 

 
8 

 
887 - 885 

20.510,00 
m³ 

 
0,00 m³ 

 
16.756,90 m³ 

 
100% 

 
0,0% 

 
30/12/2023 

 
9 

885 - 
PRIMITIVA 

 
1.580,00 m³ 

 
0,00 m³ 

 
1.580,00 m³ 

 
100% 

 
0,0% 

 
30/12/2023 

  
Total 

996.446,00 
m³ 

 
403.945,45 m³ 

587.155,46 
m³ 

 
- 

 
- 

 
- 

 Realizado 
Atual (%) 

 
40,5% 

 
30/08/2022 

 

Figura 2 – Etapa atual de descaracterização barragem VG2 

 
 
 

3.1.2. Avaliação dos fatores de Segurança na Condição Inicial (Projeto) e condição 

atual (agosto 22) da barragem, em relação ao projeto de descaracterização 

 

 

 

Foi verificada, entre os meses de julho e agosto 2022, a condição de estabilidade e os 

fatores de segurança atuais da barragem VG2, através do RISR. 

 
Os fatores de segurança atuais são substancialmente superiores aos requeridos para 

condições estáticas, dinâmicas e em relação à liquefação, de forma que a VG2 se 

apresenta como estrutura estável, conforme resultados abaixo, que indicam que o 

desmonte de VG2 encontra-se de acordo com o projeto de descaracterização. 
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Figura 3 – Fatores de segurança da barragem VG2 

 
 

 
3.2. Medidas de controle adotadas durante a lavra de VG2 

 

 

São adotadas medidas de controle operacionais para manter a segurança de VG2 

durante o processo de remoção dos rejeitos, inclusive para permitir a operação segura e 

durante o período chuvoso. Dentre as principais, podemos destacar: 

 
• Construção de um canal perimetral ao reservatório de rejeitos para conduzir 

as águas de escoamento superficial oriundas da bacia hidrográfica a 

montante do reservatório, evitando a submersão dos rejeitos durante a lavra; 

 
• Remoção dos rejeitos em camadas horizontais e por etapas, conforme 

indicadas nos desenhos do projeto; 
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• Construção de canal de drenagem no interior do reservatório para promover 

o desaguamento do rejeito e melhorar as condições de escavação e de 

tráfego de equipamentos de carga e transporte; 

 
• Ligação dos canais com os extravasores tulipa; 

 
 

• Rebaixamento do vertedor da barragem, concomitantemente ao avanço da 

lavra ou próxima etapa de escavação, para desague dos rejeitos; 

 
• Rebaixamento da altura da barragem, concomitantemente ao avanço da lavra 

ou etapas de escavação; 

 

 
3.3. Manutenção dos dispositivos de segurança, drenagem e vertimento 

 

 
Foram realizadas ainda manutenções corretivas e preventivas na barragem VG2, 

resultantes do levantamento realizado na última auditoria de segurança e revisão 

periódica de segurança de barragens, conforme são apresentadas nas tabelas abaixo: 

 
 
 
 
 

Tabela 1 – Manutenção Barragem Volta Grande 2 
 

ÍTEM 
 

AÇÃO A SER TOMADA 
 

PRAZO 
 

STATUS 

 

01 
 

 
Realizar as correções das erosões no talude de montante e jusante 

devido ao escoamento superficial; 

 

30/04/2022 
 

Concluído 

 
02 

 
Realizar o devido preenchimento dos furos onde foram 

executadas a sondagens no maciço; 

 
30/04/2022 

 
Concluído 

 
03 

 
Realizar as correções necessárias para a devida proteção dos 

instrumentos geotécnicos. 

 
30/04/2022 

 
Concluído 
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04 

Elaboração do cronograma e sua inserção no PAEBM, 
respeitando, inclusive, as diretrizes apontadas na Resolução 

ANM nº 51/2020. 

 
31/03/2022 

 

Concluído 

 
05 

Atualizar o PAEBM em função da atualização do estudo de 
Ruptura Hipotética 

 
31/07/2022 

 
Concluído 

 
 

 

3.4. Programa de inspeção, monitoramento e manutenção das barragens 

 

 
A gestão das estruturas é continuamente realizada pela equipe de barragens da AMG, 

conforme estabelece o plano de segurança. Em continuidade às medidas em curso, 

serão realizadas as ações rotineiras de Inspeção, Monitoramento e Manutenção nas 

estruturas, conforme plano de segurança da AMG: 

 

Tabela 3 – Programa de Inspeção, monitoramento e manutenção de barragens AMG 

 
TIPO DE INSPEÇÃO 

 
REGISTRO 

FREQUÊNCIA 
MÍNIMA 

 
RESPONSÁVEL 

 
Leitura da instrumentação INA’s, 

PZ’s e medidores de vazão 

 
Planilha própria 

 
Semanal 

 
Equipe barragem 

 
Monitoramento dos marcos 

superficiais 

 

Planilha de controle 

 

Semanal 

 

Equipe Topografia 

Manutenção das bermas, 
drenagens, canaletas e limpeza 

dos sumps 

 

Caderno de campo 

 
Seca – Bimestral 

Chuvoso - Semanal 

 

Equipe barragem 

 
Poda da vegetação arbustiva 

dos taludes e bermas 

 
Caderno de campo 

 
Seca – Trimestral 
Chuvoso - Mensal 

 
Equipe SSMA 

 
Inspeção de segurança rotineira 

 
Ficha de inspeção 

 
Definição da 
AMG - Diária 

 
Equipe barragem 

 

Inspeção de segurança regular 

 
Ficha de Inspeção 

Regular (FIR) 

 

Quinzenal 

 
Responsável técnico 

barragens 

Inspeção de segurança 
especial 

Sempre que detectadas anomalias 

 
Ficha de Inspeção 

Especial (FIE) 

 
Diária 

(Se necessário) 

Responsável técnico 
barragens/Consultor 

externo 
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com pontuação 10 em qualquer coluna 
do quadro 3 da Portaria DNPM 70.389 Relatório Conclusivo 

de Inspeção Especial 
(RCIE) 

Quando a anomalia 
detectada for 

classificada como 
extinta/controlada 

 

Consultor externo 

 

 
Auditoria de Segurança 

Relatórios de Inspeção 
de Segurança Regular 
(RISR); Declaração da 

Condição de 
Estabilidade (DCE) 

 
Semestral 

(entre 1º e 31 de 
março e entre 1º e 30 

de setembro) 

 

 
Consultor externo 

Fonte: AMG (2022). 

 
 
 

4. Ações e os programas para controlar, mitigar, recuperar os impactos 
ambientais decorrentes das obras de descaracterização 

 
 

Conforme projeto de descaracterização da barragem Volta Grande 2, o impacto das 

obras se limita a ADA da área industrial da AMG, visto que a descaracterização se dá 

através do reaproveitamento dos rejeitos depositados nas barragens para alimentação 

da planta de espodumênio, situada dentro da própria área industrial da AMG. 

 
A barragem Volta Grande 2 (Barragem VG02) está licenciada na LO102/18, e o processo 

de descaracterização que se baseia na remoção dos rejeitos para reaproveitamento na 

planta de espodumênio, já se encontra licenciado no âmbito da licença de operação 

LO068/18 da Mina de Volta Grande. 

 
Neste contexto, todas as medidas de controle aplicáveis e executadas durante as obras 

de descaracterização das barragens de rejeito já se encontram citadas nas 

condicionantes das licenças de operação, sendo elas: 

 
• Controle diário da emissão de particulados, através da utilização de caminhões Pipa; 

• Controle anual da emissão de fumaça preta dos equipamentos; 

• Monitoramento da qualidade da água, através de análises semestrais; 

• Monitoramento de ruído e vibrações em cada detonação; 

• Monitoramento da qualidade do ar atmosférico uma vez a cada seis dias; 
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• Manutenção periódica das caixas de sedimentação das drenagens pluviais. 

 
Cabe ressaltar que, embora ainda seja chamada de barragem, a estrutura VG2 funciona 

atualmente como um depósito drenado de rejeitos granulares, não possuindo reservatório 

de água acumulada e, portanto, não gerando descargas de efluentes líquidos. 

 
Os referidos relatórios de monitoramento e medidas de controle são apresentados a 

SUPRAM SM semestralmente, conforme prazo estipulado nas condicionantes 

ambientais das licenças de operação. 

 
Os protocolos de envio dos relatórios de condicionantes encontram-se nos anexos II e 

III. 

 
 

5. Considerações finais 

 
 
 

A barragem Volta Grande 2 (Barragem VG02) foi construída através de um dique de 

partida, que se iniciou no enrocamento de pé na cota 885 até a cota 905. Posteriormente 

recebeu dois alteamentos pelo método de montante com utilização do próprio rejeito. O 

primeiro alteamento ocorreu da cota 905 até a cota 910, e o segundo alteamento da cota 

910 até a cota 915. Atualmente, a barragem VG2 encontra-se desativada e com o 

processo de descaracterização em andamento, sendo que 40,2% do material contido no 

reservatório e maciço da barragem já foi removido. A estrutura não recebe contribuição 

de águas de chuva, exceto as águas de precipitação direta no reservatório, visto que são 

dotadas de canal perimetral para desvio das águas oriundas da bacia a montante. 

 
Embora ainda seja chamada de barragem, VG2 funciona atualmente como um depósito 

drenado de rejeitos granulares. Os níveis freáticos no interior do reservatório e próximo 

ao talude são bastante baixos. Os fatores de segurança atuais são substancialmente 

superiores aos requeridos para condições estáticas, dinâmicas e em relação à liquefação, 

de forma que são estruturas estáveis. 
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RENAN DE OLIVEIRA LOBO RENAN DE OLIVEIRA LOBO 
Assinado de forma digital por 

FLORES: FLORES: 

Dados: 2022.08.30 21:27:58 -03'00' 

A AMG reforça o compromisso com a gestão das estruturas, empregando recursos tanto 

de equipe própria de barragens, quanto com emprego de consultoria externa, quando 

necessário. 

 
Conforme demonstrado, a barragem encontra-se condições adequadas do ponto de vista 

técnico, de segurança e operacional. 

 

 
6. Assinaturas 

 
 

O presente relatório é subscrito pelos responsáveis técnicos (RT do projeto e RT da 

execução/acompanhamento de obras) e pela pessoa de maior hierarquia na estrutura 

corporativa da AMG Brasil S.A. (COMPROMISSÁRIA). 

PAULO ROBERTO DE 

PAIVA: 
Paulo Roberto de Paiva 

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO DE PAIVA: 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010845611, ou=Secretaria da 

Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA 

RFB, ou=29782622000109, ou=PRESENCIAL, cn=PAULO ROBERTO DE 

PAIVA: 

Dados: 2022.08.31 08:26:19 -03'00' 

Engenheiro Civil - Responsável Técnico Projeto de descaracterização 
0600465326 - CREASP 

 
 
 
 

Renan de Oliveira Lobo Flores 
Responsável Técnico Barragens AMG BRASIL S.A. 
CPF:  

 

FABIANO JOSE DE OLIVEIRA 

COSTA: 

 
Fabiano José de Oliveira Costa 

Assinado de forma digital por 

FABIANO JOSE DE OLIVEIRA COSTA: 

Dados: 2022.08.31 08:43:32 -03'00' 

Presidente e CEO AMG BRASIL S.A. 
CPF:  
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7. Anexos 

 
ANEXO I - Anotação de responsabilidade técnica – ART 
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ANEXO II - Protocolos Condicionante LO 068/2018 
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ANEXO III - Protocolos Condicionante LO 102/2018 
 
 
 


